


FASI DI LAVORAZIONE 
CRONO PROGRAMMA LAVORI 

 

 

Fasi lavorative 

 

Giorni 01–12 Giorni 13-24 Giorni 25-36 Giorni 37-48 Giorni 49-60 Giorni 61-70 

Consegna lavori 

 

X    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto di cantiere        X                                  

Scarifica pavimentazione                X X X        

Demolizioni e scavi          X X        

Sottofondo in  misto 

stabilizzato 

             X X X      

Fondazione per muretto in 

pietra e consolidamenti 

     X X      

Realizzazione muretti in 

pietra e rinforzi 

              X X    

Realizzazione 

pavimentazione  in cubetti di 

pietra e cordoli 

             X X X X  

Fornitura e posa di 

staccionata 

         X  

Smontaggio cantiere                      X 

 


